


2.0 BUTIRAN JALAN TERLIBAT

2.1	NAMA JALAN	DAERAH	KAEDAH KERJA	KOORDINAT MULA	KOORDINAT AKHIR	JARAK (METER)
	JALAN TEMBILA	BESUT	Plinth	5.673787, 102.598376		1 X 1 Meter
	JALAN TEMBILA	BESUT	Kabinet	5.673787, 102.598376		1 X 1 Meter
	JALAN TEMBILA	BESUT	Aerial Fiber Routing (Anggaran)	5.673787, 102.598376	5.670503, 102.596742	721 Meter (Anggaran)
JUMLAH JARAK PERMOHONAN						721 Meter

CADANGAN TEKNIKAL UNTUK

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RENEK



MAKLUMAT CADANGAN TEKNIKAL

Nama Site:	Sekolah Menengah Kebangsaan Renek
Site ID:	TEA0070
Lokasi PoP Kabinet:	Jalan Tembila
GPS Koordinat:	5.673787, 102.598376
Lokasi Laluan Fiber	Jalan Tembila
GPS Koordinat Backhaul: (Titik Mula-Anggaran)	5.673787, 102.598376
GPS Koordinat Backhaul: (Titik Akhir-Anggaran)	5.670503, 102.596742
GPS Koordinat GPON: (Titik Mula-Anggaran)	5.673787, 102.598376
GPS Koordinat GPON: (Titik Akhir-Anggaran)	5.691314, 102.602983
Tarikh:	28/02/2024

Kandungan:


1. Ringkasan Pelaksanaan
2. Peta Penandaan Lokasi (Plinth Kabinet)
3. Gambar Lokasi (*Plinth* Kabinet)
4. Cadangan Laluan Kabel Fiber Pole
5. Cadangan Jadual & Skop Kerja Pelaksanaan PoP *Plinth* Kabinet
6. Cadangan Jadual & Skop Kerja Pelaksanaan Fiber

1. RINGKASAN PELAKSANAAN

1.1 Cadangan Pelaksanaan

Bil	Perkara	Kuantiti
1	PoP <i>Plinth</i> Kabinet Satu (1) unit	1
2	Jumlah Cadangan Fiber Pole 21 poles	21
3	Jumlah Jarak Fiber Pole (Anggaran) 0.7Km	721m

2. PETA PENANDAAN LOKASI *PLINTH* KABINET (PoP)



 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RENEK (TEA0070)


 POP





3. GAMBAR LOKASI *PLINTH* KABINET (PoP)







4. CADANGAN LALUAN KABEL FIBER POLE (ANGGARAN)

Backhaul










-  Kawasan Sempadan Fiber Servis
-  Laluan Kabel Fiber (Main GPON)
-  Laluan Kabel Fiber (Backhaul)
-  Laluan Kabel Fiber (Under Ground)

-  Sekolah
-  POP
-  Titik Mula Fiber
-  Titik Akhir Fiber

GPON



-  Laluan Kabel Fiber (Main GPON)
-  Laluan Kabel Fiber (Backhaul)
-  Laluan Kabel Fiber (Under Ground)
-  Sekolah
-  POP
-  Titik Mula Fiber
-  Titik Akhir Fiber

**5. CADANGAN JADUAL & SKOP KERJA AWAL
PELAKSANAAN
PoP *PLINTH*KABINET**

Bil	Perkara	Hari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<u>Kerja Civil, Teknikal dan, Elektrikal</u>															
1.1	Persiapan di Tapak	1														
1.2	Kerja Pemasangan <i>Plinth</i> PoP	1														
1.3	Kerja Pemasangan Kabinet, FDC & rectifier	1														

6. CADANGAN JADUAL & SKOP KERJA PELAKSANAAN FIBER

Bil	Perkara	Bulan /Minggu															
		Apr 2024			Mei 2024			Jun 2024									
		Minggu 3-4			Minggu 1-4			Minggu 1-2		Minggu 3-4							
1	Persiapan di Tapak	■															
2	Kerja Pengesahan Kabel	■															
3	Kerja Pengorekan		■	■													
4	Kerja Rentang Kabel				■	■	■										
5	Kerja Menimbus Tanah							■	■								
6	Kerja Penurapan Jalan/Pembersihan Tapak									■	■						
7	<i>Integration, Testing & Commissioning</i>												■	■	■		
8	Selesai																■

-Tamat-